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1 概述

本文件介绍了山东万维网络工程有限公司运维技术研发团队 2021 年度根据《运维技术研发规划》

中相关规划条目，对运维工具开发及技术方法研究的推进情况以及阶段交付物清单。

2 运维服务技术研发成果说明

2.1 运维工具开发阶段成果

2.1.1 项目背景

随着数据库部分重构和优化及直接操作数据库需求。错误的 SQL 往往会带来不可恢复的灾难，，

所以要引入 SQL 审核，但大多数情况下，人工审核 SQL 的代价太高；在规范落地和监督约束方面难

以把控，很多时候会走人情；大多数情况下，性能隐患会给线上环境带来极大的影响，可能是影响

业务使用，也可能直接关系数据；规范落地需要一种数字化可视化的支持方式和 SQL 审核的平台。

2.1.2 成果简述

根据《运维技术研发规划》，我公司在本年度开展了基于开源项目完成内部 SQL 运维审计系统开

发，能够满足架构独立、部署友好、可运维性、容错容灾、质量监控、性能成本、用户体验等特点。

经过半年的研发努力项目研发有了阶段性的突破成果，截止 2021 年 12 月统计，运维技术研发团队

各项研发任务进展：

 系统整体设计规划：已完成，完成了系统整体概要设计、系统详细设计；

 监控模块：已完成，实现了运维管理中的部分事件自动化处理流程；

 部署模块：已完成，实现了运维管理中的一键部署的流程。

 研发成果交付物为产品化的软件产品：SQL 运维审计系统。

2.1.3 成果详述

在2021 年，研发团队，针对《运维技术研发规划》中要求，对运维管理体系认真学习，同时与

一线工程师、业务人员、服务经理、多次沟通，最终形成了《SQL 运维审计系统》。

整体业务逻辑设计，如下图所示：
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2.1.4 人力投入

本系统研发团各岗位人员职责及投入规划如下：

2.1.5 研发经费投入

阶段性工作 资源投入 资源使用时间 费用合计

项目调研 项目经理 1 名 10 工作日 2000

制定项目计划书 项目经理 1 名 15 工作日 3000

UI 设计定型 UI 设计师 1 名 15 工作日 1800

软件原型开发 软件工程师 2 名 25 工作日 6000

软件研发 软件工程师 4 名 75 工作日 38000

软件测试 测试工程师 2 名 20 工作日 5200

软件发布 服务器租用 1年 9000

合计 65000

本次研发经费为 6.5 万元，未超出预算。

职位名称 职责描述 投入人数（人） 工期（工作日） 合计工时

项目经理

负责与运维团队协调；日常行政管

理；制定项目计划书；成型方案输

出；

1人 20 20

UI 设计
完成应用产品界面的设计，版式、

样式的设计。

2人 20 40

研发工程师

负责落实技术研发计划；设计方案

编写，根据设计方案进行产品研

发，帮助寻找和优化解决方案、产

品。

4人 100 400

测试人员
负责工具的测试工作，以及测试报

告。

1人（UI 设计兼任） 20 20

合计 合计数量
5人 160 480
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2.1.6 交付物

研发成果交付物为产品化的软件产品：

 山东万维 MYSQL SQL 语句审核系统；

 系统部分截图如下：
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交付物除软件产品本身外还需同步提供如下文档清单：

《山东万维 SQL 运维审计系统说明文档》。


